الخطة العامة لدورة إدارة المشاريع الإحترافية
Project Mnagement Professional
(PMP)

🎯 أولًا: الهدف من "الخطة العامة للدورة"

★ هي وثيقة مركزية توضح كل شيء أساسي عن الدورة، بحيث تكون مرجع موحد لكل من المصمم التعليمي، والمدرب، ومدير المشروع، والمصمم الجرافيكي.
و تجاوب على ٣ أسئلة كبرى:

١) ماذا نُقدِّم؟

- نقدم برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يهدف إلى تمكين المشاركين من فهم وتطبيق مبادئ وأدوات إدارة المشاريع وفق دليل PMBOK الإصدار السابع، بما يؤهلهم لاكتساب المهارات القيادية والتحليلية اللازمة لقيادة المشاريع بفاعلية، و الاستعداد لاجتياز اختبار PMP بنجاح.
- يركّز البرنامج على الجانب العملي والتطبيقي من خلال دراسات حالة وتمارين واقعية، تربط المفاهيم النظرية ببيئة العمل الفعلية.

٢) لمن؟

- البرنامج موجه إلى مديري المشاريع، والمشرفين، والمهندسين، وأصحاب الأدوار الإشرافية أو التنفيذية الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم في إدارة المشاريع الحديثة، أو يرغبون في الحصول على شهادة PMP.
- كما يستهدف المهنيين ذوي الخبرة العملية في المشاريع والذين يحتاجون إلى تأطير خبراتهم وفق منهجية علمية عالمية.

٣) كيف نُقدِّمه؟

❖ يتم تقديم الدورة من خلال منهج تعلّم تفاعلي يجمع بين الشرح النظري والتطبيق العملي، باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب مثل:

- دراسات حالة واقعية (Case Studies)
- تمارين جماعية ومحاكاة لإدارة المشاريع
- اختبارات قصيرة تقيّم مدى الفهم والتطبيق
- جلسات نقاش مفتوح وأسئلة تحفيزية

❖ وتعتمد الدورة على التعلّم القائم على الخبرة (Experiential Learning) لضمان نقل المعرفة إلى الممارسة الفعلية.

❖ تقدم الدورة بصيغة تدريب مباشر اونلاين / حضوري مع دعم مستمر عبر منصة إلكترونية تتضمن مصادر إضافية واختبارات تدريبية.

🧩 ثانيًا: البيانات الأساسية للدورة

★ التفاصيل التالية هي المعلومات الأساسية الواجب توافرها عن أي دورة يتم تقديمها خلال منصة ميران/ Miran

اسم العنصر	الإجابة
اسم الدورة	دورة إدارة المشاريع الإحترافية Project management Professional
نظرة عن الدورة:	تُعد دورة إدارة المشاريع الاحترافية (**PMP**) برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية والقيادية في مجال إدارة المشاريع، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة من معهد إدارة المشاريع (**PMI**). تعتمد الدورة على مزيج من مفاهيم الإصدارين السادس والسابع من دليل إدارة المشاريع (**PMBOK**)، لتزويد المشاركين بفهم شامل يجمع بين الهياكل المعرفية التقليدية والمبادئ الحديثة القائمة على المرونة والقيمة. تغطي الدورة أهم مجالات إدارة المشاريع مثل التكامل، والجدول الزمني، والتكلفة، والجودة، والمخاطر، وأصحاب المصلحة، مع تطبيق منهجيات **Agile** والهجينة (**Hybrid**) بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع. ويتعلم المشاركون استخدام أدوات عملية مثل تحليل القيمة المكتسبة (**EVM**) ومصفوفات المخاطر وخطط أصحاب المصلحة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات وتحقيق نتائج ملموسة. وتركز دورة إدارة المشاريع الاحترافية (**PMP**) على بناء عقلية المدير الاستراتيجي القادر على إدارة المشاريع بمرونة واحتراف، وتحقيق التوازن بين الانضباط والتنفيذ السريع في بيئات العمل المتغيرة. كما تعزز مهارات القيادة والتواصل وبناء فرق العمل عالية الأداء، وتنمي التفكير التحليلي والقدرة على حل المشكلات. ومع نهاية البرنامج، يكون المتدرب قد اكتسب فهمًا عميقًا لمفاهيم إدارة المشاريع الحديثة وأصبح قادرًا على تطبيقها بثقة في الواقع العملي، إلى جانب تأهيله لاجتياز اختبار شهادة (**PMP**) العالمية والانطلاق نحو مستويات متقدمة من التميز المهني والريادة في إدارة المشاريع.

أهداف الدورة	بنهاية الدورة سيصبح المتدرب قادراً على أن: ١) يُدرك المفاهيم والمصطلحات الأساسية لإدارة المشاريع وفقًا لدليل PMBOK® بإصداريه السادس والسابع، ويُميّز بين مجالات المعرفة ومجموعات العمليات من جهة، والمبادئ والقيم الأساسية من جهة أخرى. ٢) يُخطط وينفّذ ويراقب ويُغلق المشاريع بكفاءة واحترافية، مستندًا إلى أفضل الممارسات العالمية والمعايير المعتمدة من معهد إدارة المشاريع (PMI). ٣) يُوازن بمهارة بين الوقت والتكلفة والجودة والنطاق لضمان تحقيق أهداف المشروع واستدامة الأداء وتحقيق القيمة. ٤) يُدير المخاطر والتحديات بذكاء وتحليل منهجي، مستفيدًا من أدوات التنبؤ والمتابعة لتقليل الانحرافات وضمان نجاح المشروع. ٥) يُطبّق المنهجيات الرشيقة (Agile) والمنهجيات الهجينة (Hybrid) جنبًا إلى جنب مع الأساليب التقليدية (Predictive) بما يحقق المرونة والانضباط في التنفيذ. ٦) يُحلل أداء المشروع باستخدام أدوات احترافية مثل تحليل القيمة المكتسبة (EVM)، ومصفوفات المخاطر، وخطط إدارة أصحاب المصلحة، ومؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs). ٧) يُقود فرق العمل بفاعلية ويعزز بيئة قائمة على الثقة، والمسؤولية، والتعاون، والإبداع لتحقيق الأهداف المشتركة. ٨) يُطور عقلية قيادية واستراتيجية تساعده على اتخاذ قرارات مؤثرة، وقيادة التغيير، وتحقيق القيمة المؤسسية المضافة. ٩) يُعزز جاهزيته لاجتياز اختبار PMP® بنجاح من أول محاولة، ويدعم مساره المهني نحو الترقية والاعتماد الدولي في مجال إدارة المشاريع.
الفئات/ الجمهور المستهدف	• تُقدَّم دورة إدارة المشاريع الاحترافية (**PMP®**) إلى جميع المهنيين الذين يسعون إلى تطوير قدراتهم في قيادة المشاريع وتحقيق النتائج بفعالية واحترافية، وفق أحدث المعايير العالمية الصادرة عن معهد إدارة المشاريع الأمريكي (**PMI®**). تم تصميم البرنامج ليخدم فئات متعددة من المتخصصين والقياديين في مختلف القطاعات — الحكومية، والخاصة، وغير الربحية — ممن يتطلعون إلى اكتساب أو تعزيز مهاراتهم في إدارة المشاريع الاحترافية. • الفئة الأولى: مدراء المشاريع الحاليون • تشمل الأفراد الذين يتولّون إدارة مشاريع فعلية ويرغبون في تطوير كفاءاتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق منهجية **PMBOK®** في إصدارها الأحدث بصورة عملية ومتكاملة. • الفئة الثانية: قادة الفرق والمشرفون على المشاريع • تستهدف الموظفين العاملين في مواقع الإشراف أو التنسيق أو المساندة الإدارية للمشاريع، الراغبين في الانتقال إلى مستوى متقدم من القيادة الإدارية للمشاريع وإدارة فرق العمل بكفاءة. • الفئة الثالثة: المتخصصون الطامحون للحصول على الشهادة الدولية • موجهة للمهنيين الذين يسعون إلى الحصول على شهادة **PMP®** المعترف بها عالميًا من معهد **PMI**، بغرض تعزيز مسارهم المهني ورفع فرصهم في الترقية والالتحاق بالمؤسسات الكبرى محليًا ودوليًا. • الفئة الرابعة: مدراء الإدارات والاستشاريون

	• تخدم هذه الفئة القادة والاستشاريين الذين يُشرفون على عدة مشاريع أو محافظ مشاريع ((**Programs & Portfolios**، ويحتاجون إلى أدوات تحليلية ومنهجيات متقدمة تمكّنهم من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على البيانات وتحقيق القيمة المؤسسية المستدامة.
استراتيجية/منهجية التعلم	تعتمد دورة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) على منهجية تعليمية تفاعلية قائمة على التعلم النشط (Active Learning)، وتركّز على نقل المعرفة إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في بيئة العمل. تهدف الاستراتيجية إلى تمكين المشاركين من فهم المفاهيم النظرية وتطبيقها ميدانيًا من خلال الدمج بين المحاكاة الواقعية، ودراسة الحالات، والتعلم القائم على المشاريع. تُنفَّذ العملية التدريبية وفق الأسس التالية: ١) التعلم النشط والمشاركة الفاعلة: يُشجَّع المتدربون على الحوار وتبادل الخبرات المهنية من خلال مناقشات تفاعلية وتمارين تطبيقية أثناء الجلسات. ٢) دراسات حالة واقعية (**Case Studies**): تُستخدم حالات من مشاريع حقيقية لتحليل المواقف واتخاذ القرارات، بما يُعزز التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات. ٣) المحاكاة العملية (**Simulation**): يتم تطبيق أنشطة تحاكي مراحل المشروع المختلفة لتمكين المتدرب من اختبار قراراته الإدارية في بيئة آمنة قبل نقلها إلى الواقع العملي. ٤) ورش عمل ومشاريع جماعية: تُنفَّذ أنشطة تعاونية تُحاكي العمل ضمن فرق المشاريع، بهدف تعزيز مهارات القيادة، والتواصل، والتنسيق بين الأعضاء. ٥) الوسائل التعليمية الداعمة: يُستخدم مزيج من الأدوات التعليمية المرئية مثل العروض التقديمية (PPT)، والخرائط الذهنية، والنماذج البصرية لتوضيح المفاهيم وتيسير الفهم. ٦) التقييم المستمر: تُقدَّم اختبارات قصيرة يومية وأنشطة تقييم مرحلية لقياس التقدم، إضافة إلى اختبار محاكاة لامتحان PMP® في نهاية الدورة لضمان الجاهزية الكاملة. ٧) المحتوى الرقمي ودليل الدراسة: يُزوَّد المتدربون بدليل دراسة معتمد ومحتوى رقمي تفاعلي يدعم عملية التعلم الذاتي ويُسهم في المراجعة والتحضير للاختبار الرسمي.
مستوى الدورة	الدورة موجهة إلى جميع المستويات المهنية، إذ تجمع بين تأسيس المفاهيم الأساسية وتطبيق الأدوات المتقدمة لإدارة المشاريع بما يضمن الاستفادة القصوى لكل مشارك وفق خبرته الحالية.
مهام الدوره	تشمل الدورة مزيجًا من الأنشطة والتطبيقات العملية التي تهدف إلى ترسيخ المفاهيم وتحفيز المشاركة الفعالة، وتتضمن ما يلي: • أنشطة تفاعلية مستمرة داخل المحاضرات لربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي. • مهام يومية قصيرة (تمارين أو مواقف تطبيقية سريعة) تُنفَّذ في نهاية كل جلسة تدريبية لتعزيز الفهم. • تطبيق عملي متكامل (مشروع عام) يُنفَّذ خلال الأيام الأخيرة من الدورة، يتيح للمشاركين توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في محاكاة واقعية لإدارة مشروع. • اختبار نهائي شامل يقيس مدى استيعاب المفاهيم الأساسية والقدرة على تطبيقها في مواقف عملية.
المواد العلمية والمراجع	المراجع والمصادر التعليمية المأخوذ منها محتوى الدورة. PMBOK الاصدار السابع

معايير الأهلية & متطلبات الالتحاق	تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات إدارة المشاريع وتطبيقاتها الحديثة، لذلك فهي مفتوحة لجميع المهتمين بالمجال، مع توافر الحد الأدنى من المهارات والمعارف التي تساعدهم على الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي. ◈ أولًا: المؤهل العلمي • يُفضَّل أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم في أي تخصص. • يمكن أيضًا للطلاب أو حديثي التخرج الالتحاق بالدورة إذا كان لديهم اهتمام بتعلُّم أساسيات إدارة المشاريع. ◈ ثانيًا: المعرفة والخبرة • لا يُشترط وجود خبرة سابقة في إدارة المشاريع. • من المفيد أن يكون لدى المتقدم فهم عام لطبيعة العمل داخل المؤسسات أو معرفة أولية بمفاهيم التنظيم والتخطيط. ◈ ثالثًا: المهارات التقنية • معرفة أساسية باستخدام الحاسب الآلي وبرامج **Microsoft Office (Word – Excel – PowerPoint)**. • القدرة على المشاركة في الجلسات التدريبية عبر الإنترنت باستخدام **Zoom** أو برامج مشابهة. ◈ رابعًا: المهارات اللغوية • إجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابةً. • معرفة بسيطة بالمصطلحات الإنجليزية المستخدمة في إدارة المشاريع تُعد ميزة إضافية، وليست شرطًا أساسيًا. ◈ خامسًا: المهارات الشخصية المطلوبة • الرغبة في التعلّم وتطوير الذات. • الاستعداد للمشاركة في الأنشطة والمناقشات الجماعية. • الالتزام بحضور الجلسات التدريبية وإنجاز المهام المطلوبة.

ثالثاً: المحتوى العلمي للدورة (المنهج)

MIRAN

★ من هنا يبدأ منهج الدورة (Outline) والتسلسل الكامل للدورة وجميع تفاصيلها

اليوم رقم: ١	
اسم الفصل/الوحدة: اطار العمل والمفاهيم الاساسية	
أهداف الفصل/الوحدة: ١) فهم ادارة المشاريع، والفرق بينها والتشغيل ٢) معرفة دورة ومراحل المشروع الرئيسية ٣) الفرق بين البرامج والمحافظ	
الدرس الأول	المشاريع وعمليات التشغيل (ممكن نصيغ الدرس في هيئة مقارنة) قطار الرياض & توسعة الحرم المكي & تطبيق توكلنا .. أمثلة المشاريع خصائص المشروع (مؤقت & نتيجة جديدة) هل حصولك على شهادة PMP يعتبر مشروع؟ خصائص عمليات التشغيل: مستمرة & متكررة & نشاط سريع لتوضيح الفرق بين النوعين (وصل)
الدرس الثاني	دورة حياة المشروع هنقسمها ل ٣ مراحل (قبل & أثناء & بعد) قبل: مسئولية محلل الأعمال (شهادة من شهادات PMI) تحليل دراسة للأعمال: ١) احتياج العمل (مبرر المشروع) ٢) دراسة الجدوى الاقتصادية (التكاليف مقابل المنافع) ٣) خطة ادارة المنافع ملحوظة: محلل الأعمال دوره استشاري في المشروع مثال: مثال رونالدو للنصر أثناء: دور مدير المشروع (مسئول) انهاء الاعمال بالمواصفات الموضوعة & الجدول الزمني & التكلفة بعد: تنتقل المسئولية لإدارة التشغيل نشاط لعب الأدوار لتوضيح الفرق بين مهام (محلل الاعمال & مدير المشروع & مسؤول التشغيل)
الدرس الثالث	البرامج والمحافظ البرنامج: مجموعة مرتبطة من المشاريع ، لتحقيق منافع لا يمكن لمشروع واحد تحقيقها مثل: قطار الرياض وحده غير كافي (مدير البرامج دي شهادة اخرى من PMI) المحافظ: تتكون من كل ما سبق (برامج & مشاريع & عمليات تشغيل) نحتاج للمحفظة لتطبيق هدف استراتيجي

	مثل السياحة (التعاقد مع رونالدو وتأشيرة السياحة "مشروع" & برنامج "قطار الرساض والباصات الداخلية & عمليات تشغيل "تطوير الأماكن الموجودة والفعاليات الخاصة بها") دي شهادة أخرى (ادارة المحافظ)
الدرس الرابع	الحوكمة: الادوار والمسئوليات وصلاحيات مدير المشروع التعريف بأشكال المؤسسات وعلاقتها بصلاحيات مدير المشروع اشكال المؤسسات : (المؤسسات الوظيفية: صلاحيات مدير المشروع اقل ما يمكن & مؤسسات المقاولات "المشاريع" مدير المشروع مسئول بشكل رئيسي) المؤسسات الوظيفية: كحل للاحترافية في ادارة المشاريع (COMPOSITE) نشاط ترتيب اشكال المؤسسات وفقا لصلاحيات مدير المشروع من الأعلى للاقل
الدرس الخامس	مكتب إدارة المشاريع **PMO** كيان اداري بالمؤسسات لتحسين إدارة المشاريع بالمؤسسة لتسهيل ادارة المشاريع له ٣ أشكال : (داعم Support ليس له صلاحيات على مدير المشروع & التحكم Control له صلاحيات محددة على مدير المشروع & متحكم بشكل كامل Direct management) ملحوظة: شهادة منفصلة (PMO-CP)
الدرس السادس	مجموعات العمليات والمجالات المعرفية مجموعات العمليات: ٥ مجموعات من العمليات: ١) البداية ٢) التخطيط ٣) التنفيذ ٤) الرقابة والمتابعة ٥) الانهاء بالاضافة الى ١٠ مجالات معرفية ١) النطاق ٢) الجدول الزمني ٣) التكاليف ٤) الموارد ٥) الجودة ٦) المعنيين ٧) التواصل ٨) المخاطر ٩) العقود والمشتريات ١٠) التكامل Integration
الدرس السابع	منهجيات إدارة المشاريع ٣ منهجيات ١) التقليدية (التوقعية) ٢) الرشيقة (التكيفية) ٣) الخليط

مهمة الوحدة & الاختبار النهائي للوحدة	• اختبارات يومية سريعة • تطبيق عملي يومي على جزء من مشروع كامل

اليوم رقم: ٢	
اسم الفصل/الوحدة: مرحلة البداية ومرحلة التخطيط	
أهداف الفصل/الوحدة: ١) كيفية بداية المشروع ٢) نلتعرف على عمليات مرحلة البداية ٣) بدء عملية التخطيط	
	بداية (اليوم الثاني)
الدرس الأول	ميثاق المشروع **project charter** بداية المشروع الرسمية (بعد الاعتماد) يضع وثيقة التأسيس (مالك المشروع) يوجد به المعلومات الرئيسية للمشروع (المراحل الرئيسية) يتم تحديد به اسم وصلاحيات مدير المشروع
الدرس الثاني	سجل المعنيين من هنا بدء عمل مدير المشروع أول عمليه لمدير المشروع يحدد بها كل من يؤثر او يتأثر بالمشروع التركيز على المعنين الرئيسين key stakeholders كده انتهاء مرحلة البدء للمشروع (initiation) نشاط لعرض مجموعة من المعنيين وتحديد تصنفهم تبعا لمصفوفة السلطة والتأثير
الدرس الثالث	خطة النطاق **project scope** تبدأ مرحلة التخطيط من خطة النطاق الثلاث عمليات يتموا بنفس الترتيب التحدث عن مجموعة خطوات: جمع المتطلبات تعريف النطاق من هنا تبدأ الطريقتين (المنهجية نفسها "Waterfall & Agile") الطريقة التقليدية: يتم توثيق المتطلبات في سجل تتبع المتطلبات

	تحويل النطاق الى هيكل تجزئة الاعمال قاموس هيكل تجزئة الاعمال
الدرس الرابع	الإدارة الرشيقة **Agile** يتم تجميع المتطلبات على هيئة قصة المستخدم يتم توثيق المتطلبات في سجل المنتج نشاط تدريبي لكيفية تسجيل قصص المستخدمين
مهمة الوحدة & الاختبار النهائي للوحدة	• اختبارات يومية سريعة • تطبيق عملي يومي على جزء من مشروع كامل

اليوم رقم: ٣
اسم الفصل/الوحدة: تابع مرحلة التخطيط
أهداف الفصل/الوحدة: • تخطيط الجدول الزمني للمشروع من خلال تحديد الأنشطة وتسلسلها، وتقدير مدتها الزمنية، وإنشاء مخطط زمني (Schedule) يُمكّنه من متابعة التقدم وتحقيق الالتزام بالمواعيد. • تقدير التكاليف والموارد المطلوبة بدقة باستخدام الأدوات والمعايير المعتمدة، بما يضمن إعداد ميزانية متوازنة تدعم تحقيق أهداف المشروع دون هدر الموارد. • تحديد مواصفات الجودة المطلوبة في مخرجات المشروع ويُطوّر خطة لإدارة الجودة تضمن الالتزام بالمعايير وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. • تحديد قنوات الاتصال وآليات التواصل بين فريق المشروع وأصحاب المصلحة، ويضع خطة اتصال فعّالة تضمن تدفق المعلومات بوضوح وسرعة في جميع مراحل التنفيذ.

الدرس الأول	خطة الجدول الزمني - الطريقة التقليدية تحديد الأنشطة العلاقات بين الانشطة تحديد مدة كل نشاط عمل الجدول الزمني للمشروع - الرشيقة: يتم تقسيم المشروع الى مجموعة من التكرارات sprints مدة التكرار ثابته طول المشروع تحديد حجم العمل في سجل المنتج سرعة الفريق نشاط تدريبي لحساب المسار الحرج والوقت الفائض نشاط تدريبي لحساب عدد التكرارات المطلوبة
الدرس الثاني	خطة التكاليف - الطريقة التقليدية: تقدير التكاليف الثابتة والمتغيرة (مهمة مدير المشروع) اضافة احتياطي طوارئ (مهمة مدير المشروع) الاحتياطي الاداري (مهمة الادارة العليا) - الرشيقة: تكلفة التكرار ثابتة خلال: عدد اعضاء الفريق (ثابت) حساب اجمالي التكاليف من خلال عدد التكرارات (Sprints)
الدرس الثالث	خطة الموارد (الموارد البشرية)

	- التقليدية: هايتم عمل موائمة بين توفر الموارد والجدول الزمني للمشروع (لو كان هناك اختلاف في الدوام بين اعضاء الفريق) مصفوفة تورزيع المسئوليات (مين مسئول عن ايه) لا يوجد خطة موارد للطريقة رشيقة (التكرارات والفريق ثابت) فريق عمل الرشقة (منظم ذاتيا ويدير نفسه بنفسه) نشاط تدريبي لتوزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات
الدرس الرابع	خطة الجودة الطريقتين واحدة قي هذا الجزء - الفرق بين الجودة والفئة - تكاليف الجودة - المعايير والمواصفات المطلوبة لتنفيذ المشروع - الأدوات ال٧ للجودة (مخطط السبب والتأثير & مخطط باريتو & مخطط الانتشارو /التبعثر & الرسم البياني & خريطة تسلسل العمليات & قوائم الفحص & مخطط التحكم) نشاط توصيل للتفريق بين الأدوات السبعة للجودة
الدرس الخامس	خطة الاتصالات ١) انواع الاتصال ٢) تقييم المعنيين ٣) مصفوفة الاتصالات
مهمة الوحدة & الاختبار النهائي للوحدة	• اختبارات يومية سريعة • تطبيق عملي يومي على جزء من مشروع كامل

اليوم رقم: ٤
اسم الفصل/الوحدة: التخطيط ومرحلتي التنفيذ والرقابة
أهداف الفصل/الوحدة: • تطوير خطة شاملة لإدارة المخاطر من خلال تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم تأثيرها ووضع استراتيجيات استجابة فعّالة للحد من آثارها السلبية وضمان استقرار المشروع. • إعداد خطة إدارة العقود والمشتريات لتحديد احتياجات المشروع من الموارد والخدمات الخارجية، واختيار الموردين، ومتابعة تنفيذ العقود بما يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة والوقت. • إنقاذ المشروع ويدير عملياته التشغيلية اليومية وفق خطة العمل المعتمدة، مع ضمان توجيه فرق العمل ومتابعة الأداء وضمان التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات المحددة. • التعامل مع طلبات التغيير من خلال تطبيق إجراءات معتمدة لتقييم التغييرات وتأثيرها على نطاق المشروع وزمنه وتكلفته، واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على اتساق التنفيذ. • متابعة مؤشرات أداء المشروع (**KPIs**) ويُحللها بانتظام لقياس التقدم، وتحديد الانحرافات عن الخطة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان تحقيق الأهداف بأعلى كفاءة ممكنة.

الدرس الأول	خطة المخاطر الطريقتين واحد - تحديد المخاطر - التحليل النوعي للمخاطر - التحكم الكمي للمخاطر - خطة الاستجابة التعامل مع المشاكل (أثناء التنفيذ) نشاط للتفريق بين المخاطر والمشاكل نشاط توصيل لفهم استراتيجيات الاستجابة للمخاطر
الدرس الثاني	خطة العقود والمشتريات - ماهية المستندات التعاقدية - أنواع العقود (في الطريقتين) - معايير اختيار الموردين نشاط للتفريق بين أنواع العقود انتهاء مرحلة التخطيط
الدرس الثالث	تنفيذ وإدارة المشروع من هنا بداية مرحلة التنفيذ والرقابة والمتابعة معاً - متابعة وتنفيذ أعمال المشروع - التسليمات وفحصها للتأكد من مطابقتها

	- تعديلات مدير المشروع لضبط العمل - تحليل الانحراف وتحليل الاتجاه
الدرس الرابع	طلبات التغيير - خطة المواصفات - مجلس التحكم بالتغيرات - خطوات التغيير والتعامل معها - نشاط لمراجعة خطوات ادارة التغيير المتكامل
الدرس الخامس	مؤشرات أداء المشروع - تحليل القيمة المكتسبة في المشروع - الانحراف في الجدول الزمني ومؤشر أداء الجدول الزمني - الانحراف في التكاليف ومؤشر أداء التكاليف نشاط تدريبي لحساب القيمة المكتسبة ومؤشرات الاداء
مهمة الوحدة & الاختبار النهائي للوحدة	• اختبارات يومية سريعة • تطبيق عملي يومي على جزء من مشروع كامل

اليوم رقم: ٥	
اسم الفصل/الوحدة: اغلاق المشروع والتعامل مع الاخرين	
أهداف الفصل/الوحدة: • توثيق إنجاز المشروع بالكامل والتأكد من استيفاء جميع متطلبات العمل والمخرجات النهائية • الحصول على الموافقة الرسمية من العميل أو الجهة المستفيدة على التسليم النهائي. • تقييم الأداء ومراجعة ما تم تحقيقه مقارنة بالخطة الزمنية والميزانية والمواصفات. • تحديد الدروس المستفادة (**Lessons Learned**) لتطوير أداء الفرق والمشاريع المستقبلية. • تحرير موارد المشروع (المالية والبشرية والمادية) وإعادة توزيعها على مشاريع جديدة. • إغلاق العقود والمشتريات والتأكد من استيفاء الالتزامات القانونية والإدارية. • إعداد تقرير ختامي يلخص نتائج المشروع، والتحديات، والدروس المستفادة.	
الدرس الأول	اغلاق المشروع او المرحلة ١) اغلاق المشوع او المرحلة ٢) حالات اغلاق المشروع (اكتماال المشروع & الغائه او ايقافه لأي سبب) ٣) خطوات مرحلة الاغلاق وتدوين الدروس المستفادة
الدرس الثاني	قيادة الفريق وحل الخلافات ١) حل الخلافات ٢) مراحل تكوين الفريق ٣) دور مدير المشروع في كل مرحلة نشاط على مراحل تكوين الفريق وحل الخلافات داخل الفريق
الدرس الثالث	تمكين وتدريب فريق العمل ١) تحديد الاحتياجات التدريبية ٢) خطة التدريب ٣) تقييم التدريب
الدرس الرابع	تقييم أداء الفريق ١) مؤشرات الاداء الرئيسية ٢) خطة المكافئات والحوافز
الدرس الخامس	الذكاء العاطفي في التعامل مع الاخرين ١) الوعي الذاتي ٢) التحكم في الذات ٣) الوعي الاجتماعي (الوعي بالاخرين) ٤) العلاقات الاجتماعية
مهمة الوحدة & الاختبار النهائي للوحدة	• اختبارات يومية سريعة

	• تطبيق عملي يومي على جزء من مشروع كامل

اليوم رقم: ٦
اسم الفصل/الوحدة: الاستراتيجية وبيئة الاعمال
أهداف الفصل/الوحدة: • يُدرك دور المشاريع كأداة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وضمان تحقيق المنافع والعائدات المتوقعة من تنفيذها. • يُقيّم مدى التزام المشروع برؤية المنظمة ومعاييرها الحاكمة، ويُطبّق آليات فعّالة لضمان الاتساق بين نتائج المشروع والاستراتيجية العامة. • يُحلّل التغييرات في بيئة الأعمال ويُقيّم تأثيرها على نطاق المشروع وأهدافه، مع اقتراح التعديلات المناسبة للحفاظ على تحقيق المنافع المخطط لها. • يُوظّف المشاريع كوسيلة لقيادة التغيير المؤسسى الإيجابي، ويُسهم في تطوير ثقافة تنظيمية تدعم الابتكار، والاستدامة، والتحسين المستمر.

الدرس الأول	الالتزام وتحقيق المنافع ١) الحوكمة والالتزام باللوائح والانظمة ٣) قياس تحقق المنافع (صافي القيمة الحالية NPV& معدل العائد الداخلي IRR & العاذد على الاستثمارROI & فترة استرداد رأس المال PBP) نشاط لتوضيح الفرق بين أدوات قباس تحقق المنافع
الدرس الثاني	التغييرات وتأثيرها على المشروع ١) رصد أي تغيرات قد تؤثر على المشروع
الدرس الثالث	المشاريع تقود التغيير المؤسسي ٢) التغيير المؤسسي يتم من خلال المشاريع
الدرس الرابع	كيفية تقديم الابلكيشن للاختبار الدولي
الدرس الخامس	حجز الاختبار والتعامل مع طريقة الأسئلة
مهمة الوحدة & الاختبار النهائي للوحدة	• اختبارات شامل على الدورة كاملة • تطبيق على مشروع كامل

🧩 رابعاً: خطة التقييم **(Assessment Plan)**

ملف (خطة التقييم) منفصل وشامل وهو يحتوي على ثلاث أشكال للتدريب:

- قبل التدريب (Pre-test)
- أثناء التدريب (أنشطة ومهام تقييمية)
- بعد التدريب (اختبار نهائي / مشروع / عرض)

🧩 خامساً: خطة الدعم والتفاعل (**Engagement & Support Plan**)

كيف تحافظ على تفاعل المتدربين؟

- أسئلة تحفيزية، مجموعات نقاش، مهام يومية
- ادوات المساعدة (Mentoring, Feedback, Q&A sessions)

المخرجات النهائية **Deliverables**

المخرج	وصفه	الشكل النهائي
🧠الخطة العامة للدورة (**Course Master Plan)**	الوثيقة المرجعية التي تحتوي على الأهداف، الفئة، المحتوى، الاستراتيجيات، التقييم، والهوية التعليمية	Word أو PDF
📚دليل المدرب (**Trainer's Guide)**	خطة تنفيذ الجلسات خطوة بخطوة (ماذا يقول – كيف يشرح – الأنشطة – الملاحظات)	Word أو PDF

✍️كراسة المتدرب (**Learner's Workbook)**	الأنشطة، التمارين، المساحات المخصصة للإجابات، الجداول، وأوراق التطبيق العملي	PDF قابل للطباعة
العروض التقديمية ((**PPT Slides**	الشرائح الرسمية المعتمدة للشرح – بنفس الهوية البصرية للمؤسسة	PowerPoint
خطة التقييم (**Assessment Plan)**	تحديد أنواع وأدوات التقييم قبل وأثناء وبعد الدورة	Word أو Excel
بنك الأسئلة ((**Question Bank**	مجموعة الأسئلة المستخدمة في التقييمات القصيرة والنهائية (اختيارات – حالات – مفتوحة)	Word أو Excel
Rubrics 🎯 / معايير تقييم الأداء	جداول توضح معايير تصحيح المشاريع أو التقييمات العملية	Word أو Excel
دليل الأنشطة (**Activities Guide)**	جميع الأنشطة التدريبية المفصلة (الهدف – المدة – الأدوات – طريقة التنفيذ)	Word أو Excel